

№ 18

**ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)Б
П. К. ПОНОМАРЕНКО И. В. СТАЛИНУ
«О СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ
И НЕОБХОДИМЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ»**

г. Минск 9 июня 1941 г.

За апрель и май месяцы 1941 г. забетонировано 219 оборонительных сооружений, что составляет 127,7 % заданного Генштабом плана.

Всего по границе имеется 350 забетонированных сооружений.

При исключении перебоев в снабжении все доты могут быть построены в гораздо более короткие по сравнению с планом сроки и при добавочном отпуске средств и материалов могли бы быть построены доты сверх плана, что помогло бы закрыть существующие разрывы.

Главные недостатки в этом деле:

Несмотря на то, что имеются 550 забетонированных сооружений и бетонировка новых продолжается, построено 909 сооружений полевого доусиления, свою задачу на сегодняшний день укрепрайоны — как укрепрайоны — выполнить не смогут, а могут

**С полным текстом документа можно
ознакомиться в библиотеке**